

Zápisnica

zo zasadnutia riadiaceho výboru OZ IBV Záhumnie Krásna zo dňa
4.10.2015

Prítomní: Marta Bodnárová - predseda OZ IBV, Ing. Viera Kuncová, Vojvodová Viera, Judr. Marek Kažimír, Ing. Ján Timár.

Prejednané body a z toho vyplývajúce úlohy:

Bod 1. Prejednanie vzdania sa funkcie podpredsedu RV IBV Záhumnie Krásna písomným oznámením z osobných dôvodov

Z toho vyplývajúca úloha: na nasledujúcej členskej schôdzi doplniť výbor o podpredsedu

Termín: ČS

Zodpovedá: predseda OZ

Bod 2. Informácia o spôsoboch odvodnenia cestných komunikácií, o reálnych finančných možnostiach pri výstavbe, zmene v projekte a informovať výbor

Z toho vyplývajúca úloha: odborne posúdiť návrhy Ing. Koporovou

Termín: 9.10.2015

Zodpovedá: predseda OZ,

Sekula

Bod 3. Informácia o stave a realizácií a intenzite prác VSV pri pokladaní vodovodných prípojok. Denne o 9:00 hod Ing. Olšavský, delegovaný starostom kontroluje priebeh prác a informuje starostu. Konštatovanie – po stup prác je intenzívnejší, ale nedosahuje maximum. Nie sú známe nové skutočnosti, ktoré by mali zastaviť postup prác.

Z toho vyplývajúca úloha: Požiadavka na Ing Dubovského z VSD: viac techniky a pracovníkov na realizáciu projektu.

Termín: stály

Zodpovedá: výbor

Bod 4. Na napojenie kanalizácie na Ukrajinskú ulicu je nutné vybaviť dopravné značenie ku prekopom.

Z toho vyplývajúca úloha: Nutné osobné jednanie s príslušnými orgánmi a snažiť sa o vydanie povolenia v skrátrenom legislatívnom konaní .

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: výbor, Ing.

Koporová

Bod 5. Informácia o podanej žiadosti k vecnému bremenu na parcely vedenia a uloženia el. prípojok pre VSD od mesta Košice, ktorá nebola schválená z dôvodu nutnosti vypracovania súdnoznaleckého posudku ku predmetným parcelám.

Z toho vyplývajúca úloha: vyvolať opätovne stretnutia s kompetentnými.

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: predseda OZ a

Kažimír

Bod 6. Z dôvodu zmeny počtu žiadateľov po zmenách vlastníkov je nutné pripraviť návrh na zmenu územného plánu.

Z toho vyplývajúca úloha: predložiť na schválenie zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Krásna.

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: predseda OZ a

Kažimír

Bod 7. Na základe osobného stretnutia so správcom farnosti, ktorý predbežne súhlasil so zmluvou o vecnom bremene na cirkevných pozemkoch pre osadenie zastávok MHD a osadenie el. vedenia

Z toho vyplývajúca úloha: je nutné požiadať o súhlas biskupský úrad.

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: Kažimír

Bod 8. Pre zásadné informácie a zmeny v projekte je nutné vyvolať osobné stretnutie s Ing. Legdanom. Doteraz túto činnosť zastrešoval p. Kubička.

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: predseda OZ

Bod 9. Informácia o skončení mandátnej zmluvy koordinácie stavebnej činnosti , technickej pomoci pre inž. činnosti a výkon stavebného dozoru s Ing. Koporovou dňa 30.9.2015.

Z toho vyplývajúca úloha: pripraviť dodatok k zmluve z dôvodu potreby služieb Ing. Koporovej do 30.11.2015

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: predseda OZ a

Kažimír

Bod 10. Informácia o stave cestných komunikácií a príprave na ďalšie obdobie a pre potreby individuálnej výstavby.

Z toho vyplývajúca úloha: požiadať Ing. Sekulu o návrhoch a možnostiach OZ.

Termín: bezodkladne

Zodpovedá: predseda OZ,

Sekula

Bod 11. Z dôvodu viacerých úloh a sledovania vývoja prác je nutné zasadnutie výboru.

Termín: 11.10.2015 o 19:00hod
výbor

Zodpovedá:

Zapísala: Ing. Viera Kuncová