

ZÁPIS č. 10

Zo stretnutia na stavbe:

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody

Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková

Konaného dňa 9.11.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej

Prítomní: za VVS: Ing.Dubovský-výr.nám,
 za OZ IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,
 za MÚ Krásna : Ing.Olšavský

- Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: michal.beres@vodarne.eu, prípadne Ing.Fusek, 0911 080 598, e-mail: Stefan.Vasiv@vodarne.eu

- Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: k.koporova@centrum.sk

Dnešného dňa bolo dohodnuté:

- k dnešnému dňu je prevedený pretlak popod cestou Ukrajinská v dĺžke cca 16 m, kde je uložená chránička $\Phi 160$ mm a prevedený riadený pretlak pozdĺž Ukrajinskej ulice v dĺžke 50 m. V tomto úseku je už vtiahnuté potrubie pre kanalizačný rozvod DN 110. Ďalej bude prevedený ručný výkop v dĺžke 81 m po bod napojenia, ktorý už je obnažený.

-Výkop by mal byť ukončený do konca týždňa, t.j. 13.11.2015, pretože do tohto dátumu je sú odsúhlasené povolenia – dočasného dopr.značenia.

- pán námestník Ing.Dubovský vyslovil názor, že napojenie tlakovej kanalizácie DN 110 je náročný proces a bude nutné odstaviť príslušné vetvy. Preto je veľmi potrebné nahlásiť kedy bude výkop ukončený - konkrétny deň aby mohli byť obyvatelia ktorých sa to týka upovedomení o odstávke.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 16.11.2015 (pondelok) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej.

V Krásnej, dňa 9.11.2015

Zapísal: Ing.K.Koporová

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od jeho obdržania.