

ZÁPIS č. 10/2017

Zo stretnutia na stavbe:

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt: SO 01 prístupové miestne komunikácie

Konaného dňa 26.9.2017 o 10,00 hod. na tvare miesta na Prašnej ulici v Krásnej

Prítomní:- podľa prílohy č.1

Úlohy z min.KD:

- **úloha č.3 splnená** – dohodnutý postup prác – okrúhle poklapy na vsakovacích jamách ostanú tie ktoré dodal pán Oberle, obrubníky budú obchádzať tieto vsaky obdĺžnikovo – počet 23 ks
- **úloha č. 1** - Hydrant č. H9P - Pán Oberle v najbližšom čase urobí výkop a vodárne preložia tento hydrant – p.Koporová dohodla so zástupcom vodárni p.Bérešom to, že keď bude urobený výkop vodárne urobia preložku
- **úloha č. 3** pán Behún dohodol s elektrárňami posun el.skríň na trase B (1-3B) v počte 5 ks cca o 20 cm na hranicu pozemku, upozorňuje však, že jedna zo skríň je centrálna a pri preložke bude nutné odpojiť túto časť zo siete

Dnešného dňa bolo dohodnuté:

1. Na KD sa zúčastnil aj geodet p. Orosz, ktorému bolo zatiaľ ústne zadané, že môže sa pripravovať na porealizačné zameranie ciest – obrubníkov, ktoré budú slúžiť už ku predbežnému užívaniu stavby. Predpoklad ukončenia ukladania obrubníkov je druhá polovica októbra, kedy môže už geodet nastúpiť na meracie práce. Porealizačné zamerania vody, kanalizácie, el.rozvodov a rozvodných skríň sú k dispozícii od správcov týchto sietí.
2. Tam, kde vychádzajú vysoké násypy pre odsadenie chodníka a výkopy by mali zasahovať do súkromných pozemkov, v tých častiach sa bude realizovať chodník – násyp v zúženom profile, tak, aby násyp v prirodzenom sklone nezasahoval na súkromné pozemky.
3. Na ul.Zelenej doteraz sú osadené ploty na okrajoch súkr.pozemkoch, kde má viesť cesta podľa projekt dokumentácie a stavebného povolenia. Dotknutí vlastníci budú vyzvaní p. starostom na odstánenie týchto plotov, resp. po dohode s fy Tris, ktorá im ich odstráni. Na týchto pozemkoch sa nachádzajú aj stromy, ktoré na základe právoplatného rozhodnutia je možné vyrúbať. Toto na základe samostatnej objednávky MČ Krásna zariadi pán Šefčík. Termín do 6.10. 2017.
4. Na základe pripomienky p.Bodnárovej že na Družstevnej ulici, v miestach kde sa robili prípojky a vsaky a aj napriek zásypom sa robia veľké výmole, prosí fy Tris o zásyp týchto jám v čo najbližšom čase.

Ďalší KD sa uskutoční cca o 2 týždne, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na stavenisku

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od jeho obdržania.

V Košiciach, dňa 28.9.2017

Zapísal: Ing.K.Koporová